淮北市2024年国家文物保护资金绩效
自评报告

    一、绩效目标分解下达情况 
根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》(皖财教〔2023〕1385号)、《安徽省财政厅关于下达2024年国家文物保护资金预算的通知》（皖财教〔2024〕430号）文件精神，下达我市2024年国家文物保护资金810万元。

二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年下达我市国家文物保护资金810万元，其中：淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目经费510万元、淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目经费300万元，截止目前，该项目资金已支出534.05万元，执行率65.93%，其中：淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目支出406.13万元，执行率79.63%；淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目支出127.92万元，执行率42.64%。
（二）资金管理情况分析。
一是严格执行国家文物局《关于印发<国家文物保护资金管理办法>的通知》(财教〔2023〕279号）规定的补助范围和支出内容，实行专款专用；二是规范资金使用程序，对照资金管理、采购流程等做好过程管控，严格实行国库集中支付，把好支出关口，支出程序规范合规。
分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
执行准确性：按照中央下达预算资金和相应分配因素、任务要求执行，无超预算执行或无预算执行等情况。
预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
支出责任履行：要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任。
（三）总体绩效目标完成情况分析
从整体绩效目标达成情况来看，部分数量指标和时效指标有

所偏差，经济效益和社会效益基本达到预期目标。其中：淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目于2024年6月27日完成项目的招标工作，2025年3月完成初步验收，预计4月份完成省文物局终验。淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目于2024年11月完成项目的招标工作，预计2025年6月份完成终验。
（四）绩效指标完成情况分析
2024年国家文物保护资金绩效目标主要有产出、效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标5条）、质量指标（细化三级指标2条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、经济效益（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标1条）、生态效益指标（细化三级指标1条）、可持续影响指标（细化三级指标1条）、服务对象满意度（细化三级指标2条）。具体完成情况如下：
1、数量指标：
（1）完成525.9米沿墙展柜改造，其中新配备116.4m沿墙展柜，对馆内409.5米的沿墙柜进行气密性改造；
（2）完成配备16台文物展柜；
（3）完成配备文物囊匣100个；
（4）完成配备33套环境调控设备，其中12套净化恒湿机（小型）、21套净化恒湿机（大型）；
（5）完成配备文物储藏柜架64组，其中库房配备8台重型横梁式文物储藏柜、8台重型斜塔式文物储藏柜、44台石刻类移动储藏架和4台隔板式恒湿储藏柜。

2、质量指标：
（1）项目安全事故发生率≤0.5‰；

（2）已完工的项目验收合格率100%。
3、时效指标：
预计在2025年6月30日完成
4、成本指标：
该项目严格按照预算执行，未超预算执行
5、经济效益：
该项目的实施最大限度防止或减缓环境因素对文物的破坏作用，使文物安全得到保障。通过对文物的保护和利用，为地方带来税务提升和劳务机会，助力当地旅游收入增加。

6、社会效益：
该项目的实施进一步提高了博物馆文物保护水平，文物展示也更加多样化，有效提升观众参观人数。博物馆在社会中的影响力和知名度进一步扩大，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

7、生态效益：
有效提升馆内文物保存环境质量，未对当地生态环境造成不良影响。

8、可持续影响：
文物的修复可持续延长文物寿命，保存文物重要的历史价值、艺术价值和科学价值。可以持续增强社会公众的文化自觉和文化自信，有利于旅游经济的可持续发展。

9：满意度指标：
(1) 群众满意度达95%以上;

(2) 专业人员对项目实施的效果和工作环境满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 
2024年国家文物保护资金具体包括2个项目，其中：淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目按前期设定目标执行，基本未偏离绩效目标值，预计在2025年4月完成终验并执行完毕。淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目时效指标略有偏离，主要原因是招标进度缓慢，预计在2025年6月完成终验。下一步，我局将继续督促加快淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目的实施，争取在时效指标内将项目执行完毕。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况 

2024年国家文物保护资金的使用情况，严格按照相关制度
进行公开。

五、其他需要说明的问题 
无。
六、附件

2024年国家文物保护资金绩效目标自评表
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